軟體開發流程與模型 (Software Development Processes & Methodologies)

講義大綱與核心概念

- **2.1 流程與流程模型 (Process & Process Models)**：軟體流程的正式定義 (ISO/IEC 12207)、人類演算法隱喻、四大通用核心活動（規格說明、設計與實作、軟體驗證、軟體演進），以及從預測型到適應型的流程全景光譜。
- **2.2 計畫驅動範式 — 瀑布與 V-模型 (Waterfall & V-Model)**：歷史根源、Winston Royce 1970 年論文的真正警告、五大線性階段、以文檔為中心的交接、大爆炸整合風險、V-模型雙軌架構、對稱式驗證層級、水平需求追溯矩陣與高安全關鍵系統之適用性。
- **2.3 變革的機制 — 增量與疊代開發 (Incremental & Iterative Development)**：端到端垂直功能切片、分期價值交付、雕刻家漸進精煉隱喻、Jeff Patton 蒙娜麗莎畫作分析、Henrik Kniberg 從滑板到汽車的 MVP 演進模型，以及餐飲外送系統演進實戰案例。
- **2.4 思維轉變 — 敏捷哲學 (Agile Philosophy)**：1990 年代軟體危機、分析癱瘓困境、Chaos Report 實證數據、經驗主義過程控制三大支柱（透明性、檢驗性、適應性）、敏捷宣言四大核心價值深度剖析，以及十二項指導原則。
- **2.5 敏捷專案管理 — Scrum 與看板 (Scrum & Kanban)**：專案協同管理 vs. 技術工程實踐之邊界、Scrum 三大角色 (PO、Scrum Master、開發團隊)、三大工件與完成定義 (DoD)、四大會議儀式、看板精益生產起源、持續拉動流動、在製品 (WIP) 限制法則（「停止盲目開新工，專注把手頭任務做完」），以及架構維度全景對照矩陣。
- **2.6 速度背後的隱形成本 — 技術債 (Technical Debt)**：Ward Cunningham 金融借貸隱喻、技術債本金 vs. 複利利息、技術債四象限、Martin Fowler 的「疲軟 Scrum」嚴正警告，以及軟體架構侵蝕的四部曲。
- **2.7 卓越技術紀律 — 極限編程 (Extreme Programming · XP)**：Kent Beck 將優良實踐推向極致的工程哲學、測試驅動開發 (TDD) 紅-綠-重構循環、持續重構技術、Kent Beck 簡單設計四大原則、結對編程 (Pair Programming) 駕駛員與領航員之動態協同、消除巴士係數與集體程式碼所有權。
- **2.8 系統架構與協同文化 — DevOps**：推倒開發 (Dev) 與維運 (Ops) 之間的「混亂之牆」、CALMS 文化框架、主幹開發與持續整合 (CI) 自動化流水線、持續交付 (Continuous Delivery) vs. 持續部署 (Continuous Deployment) 之業務決策邊界、基礎設施即程式碼 (IaC)、生產可觀測性三支柱，以及 Google DORA 四大研發效能與穩定度度量指標。
- **2.9 現代新前沿 — AI 規格驅動流程 (AI Spec-Driven Engineering)**：生成式 AI 時代的生產力轉移、隨性「感覺編程 (Vibe Coding)」引發的代碼流失陷阱、感覺編程 vs. 規格驅動 AI 之全景維度對照表、代理人回饋迴路三部曲 (形式化規格 → 代理人安全沙盒實作 → 確定性自動化驗證守門員)，以及 AI 軟體工程四大黃金法則。
- **2.10 重點總結、填空測驗與經典文獻**：本章核心觀念全景盤點、10 道精選填空自我檢測、常見實務問答 (FAQ)，以及五大傳世巨著推薦。
- **附錄：14 道課堂互動觀念檢測 (CCQ 1～14) 題目、解析與答案匯總**。

投影片連結：Ch2 軟體流程與模型 (16:9 橫式簡報)

2.1 流程與流程模型 (Process and Process Models)

在任何工程團隊敲下第一行可執行的原始碼、或配置自動化構建工具之前，必須先確立軟體工程活動發生的整體環境。軟體開發絕非單純的個人手藝雕琢；在商業與工業級環境中，它是一項極度耗費心智、高度仰賴團隊跨領域協同的複雜任務。一項專案往往歷時數月乃至數年，牽涉產品經理、領域分析師、系統架構師、資訊安全專家、品保測試工程師與網站可靠性維運團隊 (SRE)。

流程階段定位	關鍵構成要素與工程內涵
輸入端 (Inputs)	使用者真實需求、市場商業競爭壓力、預算資源與上市時間約束
核心處理引擎 (The Software Process)	相互關聯且持續作用的技術、協同協商與專案管理活動（符合 ISO/IEC 12207 標準定義）
輸出端 (Outputs)	可編譯運行之程式碼、系統架構規格文檔、通過驗收之生產環境發行版本

2.1.1 何謂軟體流程？

軟體流程 (Software Process) 是指為了開發、部署、演進與長期維護軟體系統，所執行的一整套具備結構化之技術、協同與專案管理活動。

國際標準與經典教科書為軟體流程確立了權威定義：

- **ISO/IEC 12207 國際標準：** *「將輸入轉換為輸出的一組相互關聯或相互作用的活動。」*
- **Ian Sommerville（《軟體工程》權威作者）：** *「開發軟體系統所需的一組結構化活動。」*
- **「人類演算法」隱喻 (The Human Algorithm Metaphor)：** 我們能將軟體開發流程視為**由人類執行的演算法**。正如電腦演算法透過確定性邏輯將原始資料運算為結構化資訊，軟體流程則是透過紀律化的跨領域人類活動，將客戶模糊的主觀願望與市場需求，穩健轉化為具備高可靠度、可維護性的軟體製品。



圖 2.1.1：無流程與有流程模型之強烈對比。缺乏流程指引的團隊往往陷入隨性拼貼代碼、通宵救火與無法複製成功的泥淖（左）；成熟的流程模型則賦予團隊清晰的架構防護網、可預測的進度與從容的協同節奏（右）。

2.1.2 何謂軟體流程模型？

當「流程」指的是工程師日常切實執行的各項具體工作時，**軟體流程模型 (Software Process Model)** 則是對該流程的一種**簡化、抽象之戰略架構表述**。

我們可以用**城市地圖**來理解流程模型的本質：

- 一張實用的城市交通地圖絕不會標註出街道上的每一塊地磚、水溝蓋或路旁行道樹。如果它把所有微觀細節都畫進去，這張地圖將會跟整座城市一樣龐大，反而喪失了導航功能。
- 地圖的作用在於抽象掉瑣碎細節，清晰勾勒出主要高速公路、幹道交會點、橋樑與行政區劃。
- 同樣地，軟體流程模型抽象掉了個別函式的語法細節，專注於定義**巨觀架構**：專案生命週期的各階段劃分、各階段切換的進出場守門準則 (Entry/Exit Criteria)、正式里程碑檢核點、團隊角色權責，以及跨階段的風險控制政策。

2.1.3 軟體生命週期四大核心活動：SDLC 的四大支柱

無論團隊採用的是軍規級的嚴格瀑布模型、兩週一期的敏捷 Scrum 衝刺、極限編程 (XP)，或是現代自主 AI 代理人工作流，**所有軟體專案皆無一例外地涵蓋四大通用活動**：

核心活動名稱	具體工程聚焦與任務目標
1. 軟體規格說明 (Software Specification)	釐清、分析、協商並明確記錄系統必須具備之功能、操作約束、使用者故事 (User Stories) 以及客觀的形式化驗收準則。
2. 軟體設計與實作 (Design & Implementation)	構建系統架構藍圖、定義子系統介面合約、設計資料庫儲存綱要，並撰寫可正確編譯執行的原始碼模組。
3. 軟體驗證與確認 (Validation / V&V)	驗證 (Verification) 程式碼是否忠實符合設計規格；確認 (Validation) 執行系統是否在真實情境中解決客戶痛點。
4. 軟體演進 (Software Evolution)	針對新出現的商業需求、法規變更、底層技術升級與架構衰老，對既有系統進行除錯修補、代碼重構與功能擴展。

> 💡 **核心洞見**：上述四大活動是**時間無關 (Time-agnostic)** 的。任何能運作的軟體都必須經過規格定義、實作編碼、驗證檢驗與演進維護。**各流程模型的根本差異，從來不是「做不做」這四項活動，而是這些活動發生的「時機 (When)」與「重複頻率 (How Often)」！**
>
> - 在傳統瀑布模型中，四大活動各自佔據數個月，彼此線性串聯、一次性走完；
> - 在敏捷與極限編程中，四大活動在短短幾小時或幾天內交織循環，反覆迭代數百次。

2.1.4 軟體流程模型全景光譜：從預測型到適應型

軟體流程模型並非零和對立，而是分布在一道從「高度預測型 (計畫驅動)」跨越至「高度適應型 (持續演進)」的連續光譜之上：

光譜演進階段	代表性流程模型	核心工程策略	品質把關與交接機制
1. 預測型（計畫驅動）	瀑布模型 (Waterfall)	前期詳盡規畫與需求凍結	以簽署之規格文檔為階段交接合約
2. 對稱驗證型	V-模型 (V-Model)	左臂規格拆解、右臂整合驗證	嚴格雙向需求追溯矩陣 (RTM)
3. 經驗適應型	Scrum / 看板 / XP	短週期疊代與 MVP 增量演進	持續重構、WIP 限制與經驗調適
4. 持續自動化型	DevOps / AI 規格驅動	端到端自動化 CI/CD 流水線	編譯器、靜態分析與自動化測試守門員

1. **計畫驅動 / 序列性模型 (Plan-Driven / Sequential Models)：** 強調可預測的預算與排程、詳盡的前期規格分析、階段關卡審查 (Stage-Gate) 與可追溯之合約文檔（如瀑布模型、V-模型）。
2. **演進與風險驅動模型 (Evolutionary & Risk-Driven Models)：** 強調以顯式的週期性風險評估為導航，透過動態原型 (Prototyping) 逐步化解未知的需求盲點（如螺旋模型 Spiral Model）。
3. **敏捷與經驗主義模型 (Agile & Empirical Models)：** 強調以可運行的軟體作為進度核心尺規、團隊面對面即時溝通、擁抱變更，並透過短週期增量反饋驅動開發（如 Scrum、看板、極限編程 XP）。

4. **持續整合與規格驅動範式 (Continuous & Spec-Driven Paradigms)：** 奠基於高度自動化測試與雲端基礎設施即程式碼，進一步演進至由形式化規格書約束自主 AI 代理人之現代工程範式。

2.2 計畫驅動範式 — 瀑布與 V-模型 (Waterfall & V-Model)

計畫驅動流程是軟體工程歷史上最早確立的正規方法論。它興起於 1960 年代末至 1970 年代，其思想體系直接借鑒自傳統重工業工程領域——如土木建築、水利水壩與航太製造。

> 🏗️ **土木建築工程 vs. 計畫驅動軟體工程之比擬：**
>
> - **土木建築工程（建造跨海大橋或百層摩天大樓）**：在怪手開挖地基前，結構力學計算與建築藍圖必須達到 100% 完備並通過審查；一旦水泥灌漿凝固，推翻底層地基設計將帶來數以億計的毀滅性拆除成本。
> - **計畫驅動軟體工程**：在工程師敲下第一行代碼前，軟體需求規格書 (SRS) 必須全數凍結並經由合約簽字認可；假設在編碼後期或測試階段推翻系統架構，其重工代價同樣是災難性的。

2.2.1 瀑布模型：五大線性序列階段

由 **Winston W. Royce 於 1970 年**在著名論文《*Managing the Development of Large Software Systems*》中正式闡述的瀑布模型，將軟體生命週期劃分為五個接力賽式的線性階段：

線性階段順序	階段名稱	交接向下游之關鍵里程碑產出物
階段 1	需求分析與定義 (Requirements Definition)	已簽署凍結之《軟體需求規格書 (SRS)》
階段 2	系統與軟體設計 (System & Software Design)	《系統架構設計文件 (SAD)》與模組介面合約
階段 3	實作與單元測試 (Implementation & Unit Testing)	已編譯之獨立二進位模組與單元測試報告
階段 4	整合與系統測試 (Integration & System Testing)	通過全面驗證之端到端系統發行版
階段 5	運作與維護 (Operations & Maintenance)	正式上線生產環境與長期維運修補紀錄

1. **需求分析與定義 (Requirements Definition)：** 系統分析師與客戶各方利益關係人深度訪談，窮盡列出所有系統能力、業務規則與操作限制，沉澱為具備法律約束力的《軟體需求規格書 (SRS)》。
2. **系統與軟體設計 (System & Software Design)：** 系統架構師將規格需求轉換為硬體拓撲、多層次軟體架構、資料庫綱要 (Schema) 以及子系統介面合約，撰寫《軟體架構設計文件 (SAD)》。
3. **實作與單元測試 (Implementation & Unit Testing)：** 程式設計師按圖施工，將設計規格翻譯為特定程式語言的原始碼模組，並針對個別函式編寫單元測試以確認邏輯運算無誤。

4. **整合與系統測試 (Integration & System Testing)：** 將各個獨立開發的模組組裝至同一環境，進行系統級測試，檢驗整體功能性、並發效能負荷與資訊安全漏洞。
5. **運作與維護 (Operations & Maintenance)：** 系統正式交付安裝至客戶生產環境上線運作，並進入漫長的維護期，持續進行缺陷修正與相容性升級。



圖 2.2.1：瀑布模型單向傾瀉流程。如同高山瀑布之水一路順流而下，上一階段產出作為下一階段之唯一依據。若在測試階段發現第一階段之需求重大盲點，欲逆流而上修改，將引發難以承受的連鎖重工。

2.2.2 歷史反諷：Royce 論文的真正警語

軟體歷史上最耐人尋味的反諷，莫過於業界對 Winston Royce 1970 年論文的嚴重誤讀：

- Royce 確實在其論文第 2 頁繪製了這張單向傾瀉的線性階梯圖。
- 但在該圖的正下方，Royce 隨即寫下了這段嚴厲警語：**「我個人認為這樣的實作概念充滿風險，而且極易招致失敗。」**
- Royce 明確警告：軟體是具備高度互動性的心智產物，純粹單向無回饋的瀑布流程是致命的。他極力呼籲專案必須在設計與編碼之間引入至少兩次完整的設計疊代，並藉由先行打造可運行的「探索原型 (Prototype)」來化解未知風險。
- 然而，當時急於尋求標準化採購規範的軍事與政府機構（如美國國防部軍規 DoD-STD-2167），卻只擷取了論文前半部最簡明易懂的線性單向圖，無視了 Royce 後半部的警示，將純線性瀑布立為強制性合約標準長達三十年之久！

2.2.3 瀑布模型的適用情境、優勢與致命限制

何時適合採用瀑布模型 (適用情境)：

- **需求極端穩定且完全已知：** 在專案啟動時規格已全數釐清並完全凍結，後續生命週期幾乎不可能發生大幅變更（例如：為既有成熟硬體撰寫符合國際標準通訊協定的驅動程式）。
- **安全關鍵與任務關鍵系統 (Safety-Critical Systems)：** 軟體缺陷直接危及人命安全或造成毀滅性經濟損失之領域（如民航機電傳飛控 DO-178C 認證、核能發電廠控制系統、心臟起搏器韌體 FDA Class III 審查）。
- **超大型多承包商外包協同：** 主承包商必須跨國協調數十家下游分包商，清晰硬性的介面規格與里程碑交付合約，能降低法律糾紛與責任推諉。

商業環境下的致命弱點：

- **對變更缺乏彈性：** 現代商業市場瞬息萬變，瀑布模型假設前期能預知一切的假設完全不成立。在中期提出變更，將迫使整個合約體系、架構文檔全部推翻重來（連鎖重工 Cascading Rework）。
- **「大爆炸式整合」的噩夢 (Big-Bang Integration Hell)：** 各子模組在各自封閉環境開發數月，直到專案尾聲的系統測試階段才首次組裝。此時，深層的介面不相容、隱蔽的死結 (Deadlock) 與效能瓶頸集體大爆發，往往導致專案在交期前夕直接休克。
- **價值交付極度延宕：** 客戶在整個專案進行的 80%～90% 時間內，只能審閱厚重的紙本規格文件，直到專案即將收尾時才能首次接觸到活生生的系統，極易引發「規格全部達標，卻無人願意使用」的慘劇。

🤷 觀念檢測 (CCQ 1) — 傳統瀑布模型之運作缺點

題目

傳統瀑布模型在實務運作上最主要的核心缺點是什麼？

- A) 為外部法規合規性與稽核所產生的工程文檔過度匱乏。
- B) 一旦專案啟動進行，極難且成本高昂去因應與調適變更的需求。
- C) 在執行過程中完全消除了元件測試與系統整合測試的需求。
- D) 無法在跨國多據點的大型軟體工程組織中進行團隊協同。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

2.2.4 V-模型：前瞻性驗證與確認 (Proactive V&V)

V-模型 (V-Model) 是瀑布模型最重要的進化版。它精準鎖定並解決了瀑布模型最大的致命傷：**將測試視為專案末期的孤立環節**。

V-模型將原本一路向下的線性流程折彎成一個對稱的「V」字形，落實**雙軌平行工程 (Dual-Track Engineering)**：

左臂：規格分解與設計 (Decomposition)	水平雙向追溯關係	右臂：整合、測試與確認 (Integration & Validation)
1. 使用者需求規格 (User Requirements)	↔	使用者驗收測試 (User Acceptance Testing, UAT)
2. 系統架構設計 (System Architecture)	↔	系統整合測試 (System Integration Testing)
3. 模組詳細設計 (Detailed Module Design)	↔	元件 / 單元測試 (Unit / Component Testing)
4. 底部頂點：原始碼編程實作 (Coding)	—	*連接左臂規格分解與右臂整合驗證之實作基準點*



圖 2.2.2：V-模型對稱架構。左臂進行由上至下的系統分解與規格制定，右臂進行由下至上的系統組裝與驗證測試。水平虛線表示：在左臂撰寫規格的當下，即同步設計右臂對應層級的測試案例。

2.2.5 三大對稱驗證層級與核心本質

V-模型的精髓在於左右對稱的**水平連結關係**：

1. **使用者需求 ↔ 驗收測試 (Acceptance Testing)：**
   - *核心詰問：「我們是否打造了正確的系統？」(Validation · 確認)。*
   - *機制：* 在左臂分析業務需求時，品保團隊即同步撰寫使用者驗收測試計畫 (UAT Plan)，確保驗收標準完全立足於真實業務痛點。
2. **系統架構設計 ↔ 系統整合測試 (System Integration Testing)：**
   - *核心詰問：「子系統與微服務之間的介面溝通是否正確？」(Verification · 驗證)。*
   - *機制：* 在架構師定義網路通訊協定、API 介面合約與資料庫交換綱要時，整合測試工程師即同步撰寫針對跨模組通訊與並發傳輸的整合測試案例。
3. **模組詳細設計 ↔ 元件 / 單元測試 (Unit / Component Testing)：**
   - *核心詰問：「個別類別與演算法是否如預期運算？」(Verification · 驗證)。*
   - *機制：* 在工程師設計演算法邏輯、類別公開方法與邊界條件時，即同步設計單元測試套件。

2.2.6 水平雙向追溯矩陣 (Traceability Matrix) 與缺陷預防

透過對稱式設計，V-模型建立了嚴密的**需求追溯矩陣 (Requirements Traceability Matrix · RTM)**：

- 每條需求皆具備可驗證性，對應至一組自動化或手動測試案例；反之，每個測試案例皆可追溯回明確的商業需求條款。
- **缺陷預防優於缺陷修復：** 在定義需求與架構的當下，工程師就被迫思考「我該如何證明這項功能已正確運作」。如果一條需求無法被設計成測試案例，說明該需求存在模糊、矛盾或遺漏，必須在動工前立即修正！

🤦 觀念檢測 (CCQ 2) — V-模型之前瞻測試規畫優勢

題目

相較於傳統瀑布模型，V-模型在工程實務上最主要的核心優勢是什麼？

- A) 在為期兩週的短週期衝刺疊代中持續交付可運行軟體增量。
- B) 強制在早期的規格分析階段，即同步進行測試規劃與驗收準則設計。
- C) 完全消除了對詳細架構設計文件與介面合約的依賴。
- D) 允許客戶在實作編程階段隨意動態變更需求且完全不衍生額外成本。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

🗣️ 課堂互動討論 1 — 軟體流程模型配對挑戰（雙人小組討論）

> 💡 **雙人小組實戰討論：依情境選擇最合適的軟體流程模型**
>
> 你們現在是軟體工程顧問團隊，受邀為三家不同客戶評估並制定開發流程。請深入分析各系統的風險層級、法規遵循要求與需求變異度：
>
> - **系統 A（深腦神經刺激器植入物韌體）：** 攸關人命的 Class III 植入式醫療設備，須通過美國 FDA 極為嚴格的上市前審查。任何一個執行階段缺陷都可能造成不可逆的患者傷亡，且植入後升級韌體需要進行微創手術。
> - **系統 B（校園爆紅外賣與團購訂餐 App）：** 學生新創團隊打造的本地生活服務 App。競品每週推出新促銷，學生喜好與用餐習慣瞬息萬變，創業成敗取決於能否在 30 天內推出 MVP 並根據真實點餐數據極速疊代。
> - **系統 C（國家企業綜合所得稅計稅引擎全面升級）：** 重構運作超過 20 年的政府遺留計稅系統。所有會計規則與計稅公式均由國家法律明文嚴格規定，且面臨每年五月一日法定報稅截止日（絕對不可推遲）。
>
> **小組引導討論問題：**
>
> 1. **流程選型**：你們會為系統 A、系統 B 與系統 C 各自推薦哪種流程模型（線性瀑布、對稱 V-Model、敏捷 Scrum 或螺旋風險驅動模型）？請給出核心架構依據。
> 2. **失敗後果分析**：若團隊反其道而行，對系統 A 採取「邊寫邊改、缺少前置驗證的敏捷/Vibe Coding」，或對系統 B 採取「閉門撰寫半年規格書的純瀑布模型」，會引發什麼毀滅性後果？
> 3. **混合架構策略**：針對系統 C，如何巧妙融合計畫驅動的嚴謹度（核心計稅算法）與敏捷的靈活性（納稅人申報入口與前端介面）？

2.3 變革的機制 — 增量與疊代開發 (Incremental & Iterative)

進入 1980 與 1990 年代，為了擺脫大爆炸整合的泥淖，軟體工程界確立了兩種應對變更的核心架構機制：**增量交付 (Incremental Delivery)** 與 **疊代精煉 (Iterative Refinement)**。

比較維度	增量開發 (Incremental Development)	疊代開發 (Iterative Development)
核心工程維度	「廣度與模組切分」（分批擴展功能版圖）	「深度與精緻打磨」（逐輪深化整體品質）
具體架構作法	建立垂直功能切片，一期交付 A，二期交付 B，三期交付 C	先打造系統全貌的粗糙粗胚，在每輪反饋中打磨優化效能與細節
典型比喻	**砌磚蓋樓**：地基做好蓋一樓，一樓驗收再蓋二樓	**雕刻家雕像**：先敲出人體輪廓，再修飾四肢比例，最後打磨五官

2.3.1 增量交付：端到端垂直功能切片

增量交付拒絕傳統「水平切分」的作法（即先花半年寫完所有資料庫，再花半年寫 API，最後才做前端）。

增量交付要求**垂直切片 (Vertical Slicing)**：

- 每一個增量皆是一個穿透前端 UI、後端商業邏輯運算、安全權限驗證與資料庫存取的自給自足功能單元。
- **增量 1 (第一期)**： 使用者基本註冊與登入驗證（完整跑通，直接部署至生產環境獲取真實註冊數）。
- **增量 2 (第二期)**： 商品目錄檢索與關鍵字搜尋（疊加於穩固的增量 1 之上）。
- **增量 3 (第三期)**： 購物車計算與結帳支付流程。



圖 2.3.1：增量交付白板圖。系統被分解為自給自足的發行版本。每一次發行皆在既有穩定運作的基線上疊加新功能，提早釋放商業價值，同時大幅平攤系統整合的難度。

2.3.2 疊代開發與雕刻家隱喻 (The Sculptor Metaphor)

疊代開發著眼於整體的漸進演化。它承認人類在專案初期不可能完美洞悉一切細節，因此主張**先求端到端連通，再求精雕細琢**。

雕刻家的經典比喻最能彰顯疊代的精髓：

- **疊代 1 (粗胚輪廓)：** 雕刻家面對整塊大理石，先敲鑿出人體的總體姿態與高矮輪廓。此時沒有五官、沒有指甲，但整體架構骨架 (Walking Skeleton) 已經確立。
- **疊代 2 (肢體與比例)：** 雕琢出軀幹與四肢的長度比例，退後數步檢驗人體力學平衡。
- **疊代 3 (五官與肌肉)：** 雕刻出面部表情、手部指關節與肌肉紋理。
- **疊代 4 (拋光與細節)：** 進行細緻砂紙打磨，完成傳世藝術品。

> 🗿 **疊代精煉推進軌跡**： **原始大理石方塊**（起始狀態）➔ **人體粗胚輪廓**（第 1 疊代）➔ **軀幹四肢成形**（第 2 疊代）➔ **精緻雕像傑作**（最終發行）

> 💡 **雕刻家的深刻教訓**：一位專業的雕刻大師，**絕對不會在整塊大理石依然方方正正的時候，就把大衛像的左腳大拇指雕刻得完美無瑕！** 若真如此，等他雕到軀幹時才發現整體比例太矮，整塊昂貴的大理石將徹底報廢。



圖 2.3.2：雕刻家隱喻。疊代開發確保系統在任何演進時刻，都維持端到端全景視野，避免陷入局部的盲目最佳化。

2.3.3 蒙娜麗莎畫作分析 (Jeff Patton)

敏捷巨擘 Jeff Patton 繪製了舉世聞名的**蒙娜麗莎名畫隱喻**，剖析純增量與疊代結合的本質落差：



圖 2.3.3：純增量 vs. 疊代開發 (Jeff Patton)。上方純增量將畫布切成四塊，第一塊畫得無比精美但其餘全白；下方疊代法則先勾勒全幅素描、再上底色、最後精緻化，隨時具備展示與驗證可能。

- **上方橫列 (缺乏疊代的純增量)：** 畫家將畫布垂直切分成四等分。第一個月，畫家用極致的油彩將左上角的樹木背景繪製得栩栩如生，但其餘四分之三畫布是一片死白。若委託人在此時想要評估蒙娜麗莎的神韻，這張畫毫無用處。
- **下方橫列 (結合疊代與增量)：** 畫家首先用鉛筆勾勒出整幅畫的素描草圖，第二輪上一層色調底色，第三輪對核心人物進行精細油彩描摹。在每一輪結束時，委託人都能審視全貌並給予反饋。

2.3.4 結合模型與最小可行產品 (MVP)

在現代軟體工程中，卓越團隊將增量與疊代熔於一爐：以增量切片橫向擴展業務功能，以疊代循環縱向打磨系統品質。

這催生了當代最重要的產品觀念：**最小可行產品 (Minimum Viable Product · MVP)**。敏捷專家 Henrik Kniberg 提出了名震業界的交通工具隱喻：



圖 2.3.4：Henrik Kniberg 著名的 MVP 隱喻。上方為錯誤的反模式（一顆孤立的輪子無法提供位移價值）；下方為真正的 MVP 演進（滑板 → 滑板車 → 腳踏車 → 機車 → 汽車），從第一天起解決移動痛點，全程獲取實證反饋。

- **上方橫列 (反模式：組件拼貼)：** 客戶期望一輛汽車。第 1 階段給他一顆車輪；第 2 階段給他兩顆車輪與一根輪軸；第 3 階段給他汽車底盤。在漫長等待的前三階段，客戶完全無法位移，感到無比憤怒與沮喪。
- **下方橫列 (真正的 MVP 演進)：** 客戶的根本痛點是「從 A 點快速移動到 B 點」。
  i. **第 1 階段 (滑板 Skateboard)：** 簡陋但完整可運行！客戶今天就能滑著去上班，團隊立即驗證移動痛點。
  ii. **第 2 階段 (滑板車 Kick Scooter)：** 增添龍頭手把，提升操控安全性。
  iii. **第 3 階段 (腳踏車 Bicycle)：** 增添踏板與齒輪鏈條，解鎖長距離行駛能力。
  iv. **第 4 階段 (機車 Motorcycle)：** 導入引擎動力，大幅提升行駛時速。
  v. **第 5 階段 (汽車 Car)：** 加上空調外殼與車門，提供極致的舒適體驗。
  - **關鍵商業收穫：** 團隊可能在第 3 階段（腳踏車）時，就驚喜發現客戶每天只是在公園短途休閒，一輛精美的腳踏車已完美解決痛點，根本不需要花費鉅資打造一輛昂貴的汽車！這為企業省下了龐大的研發浪費。

2.3.5 實戰案例：外送訂餐平台的增量與疊代編排

以現代美食外送平台（如 UberEats）為例，觀察敏捷團隊如何具體落實：

演進週期階段	具體工程架構與實施策略	交付成果與商業驗證價值
衝刺 1：MVP 核心閉環 (端到端驗證)	簡易純文字菜單 (HTML/CSS)；僅支援貨到付款（跳過複雜金流閘道）；後台由客服人工電話通知餐廳與外送員。	第一天即完整跑通「訂餐 → 下單 → 送餐 → 收款」之商業閉環！
衝刺 2：增量擴展 (Incremental)	串接線上信用卡與 Apple Pay 支付模組；開發餐廳接單專用平板 App 取代人工電話。	在已穩定運行的系統基石上，橫向擴充全新業務能力切片。
衝刺 3：疊代精煉 (Iterative)	將原本純文字的外送員狀態提示，重構升級為 Google Maps 高精度 GPS 即時地圖追蹤與最佳路徑導航。	針對既有派送模組進行深度精雕細琢，大幅提升使用者體驗。

🤦 觀念檢測 (CCQ 3) — 增量與疊代之本質區別

題目

在軟體流程工程中，「增量 (Incremental)」與「疊代 (Iterative)」開發的根本觀念差異是什麼？

- A) 增量專注於自動化測試；疊代專注於 UI 介面視覺設計。
- B) 增量分階段交付完整可運行的垂直功能切片；疊代在重複循環中深化打磨系統的整體初稿。
- C) 增量由專案經理負責主導；疊代完全由外部監管機構決策。
- D) 增量嚴格遵循瀑布規範；疊代完全不產生任何工程文檔。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

🤦 觀念檢測 (CCQ 4) — MVP 輪子反模式之癥結

題目

在 Henrik Kniberg 著名的最小可行產品 (MVP) 隱喻中（從滑板到汽車），為什麼在第一期交付「一顆孤立的汽車輪子」被視為嚴重的反模式 (Anti-Pattern)？

- A) 因為單獨製造一顆輪子的生產成本遠高於組裝滑板。
- B) 因為單獨一顆輪子無法提供任何端到端的交通位移價值，使用者完全無法藉其驗證核心痛點。
- C) 因為在現代工業設計中汽車輪子無法直接升級為機車輪胎。

- D) 因為軟體工程標準禁止團隊在第一期專案中開發圓形幾何物件。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

🗣️ 課堂互動討論 2 — 西洋棋 App 切片演練（分組討論）

> 💡 **小組實戰演練：西洋棋專案的「增量交付」與「疊代精煉」**
>
> 你們團隊要在一個學期內從無到有打造一款現代化 Web 線上西洋棋遊戲平台。為了避免期末整合失敗，團隊必須嚴格劃分**增量開發 (Incremental Development，功能切片)** 與 **疊代精煉 (Iterative Refinement，品質深度)**。
>
> **分組討論問題：**
>
> 1. **增量功能切片（橫向功能擴展 · Incremental Slices）**：
>   - 請規劃 4 個循序遞進的 Release 版本，確保每個版本對棋手而言都具備端到端可玩的實質價值：
>   - *增量 1*：單機雙人同螢幕輪流走棋棋盤，支援棋盤狀態陣列與基本棋子移動規則。
>   - *增量 2*：將軍/將死即時檢測、吃子紀錄顯示、棋譜紀錄（PGN 格式匯出）與倒數計時鐘。
>   - *增量 3*：單人對弈模式，整合簡易電腦 AI 引擎（啟發式 Minimax 演算法或 Stockfish API）。
>   - *增量 4*：基於 WebSockets 的雲端線上多人即時配對大廳、使用者戰績與 Elo 天梯積分。
> 2. **疊代精煉循環（縱向品質深化 · Iterative Refinement）**：
>   - 挑選「**棋盤與操作介面**」模組，說明它如何在專案生命週期中由粗到精演進：
>   - *第 1 輪疊代（粗胚原型 / 功能驗證）*：以終端機 ASCII 文字格子或簡易 HTML 表格呈現，驗證座標運算與走棋邏輯正確性。
>   - *第 2 輪疊代（易用性精煉）*：開發 2D Canvas 響應式棋盤，引入 SVG 向量棋子圖標、合法走法提示點與輪流高亮提示。
>   - *第 3 輪疊代（極致體驗與打磨）*：加入流暢的拖曳吸附動畫、吃子與將軍音效、預先走子 (Premove) 排程與無障礙語音提示。
> 3. **反模式診斷**：
>   - 為什麼花費 8 週時間刻劃逼真的 3D 棋子光影渲染，而棋盤連「小兵走一步」都無法計算的團隊，犯了典型的「孤立車輪反模式」？

2.4 思維轉變 — 敏捷哲學 (Agile Philosophy)

邁入 1990 年代末期，軟體專案的高失敗率敲響了警鐘。企業深陷於「重型方法論 (Heavyweight Methodologies)」的泥淖。著名的 Standish Group 在其 1994 年的 *CHAOS Report* 中披露了令人震驚的數據：

- **僅 16.2%** 的企業軟體專案能如期、如預算並完整交付所有功能。
- 高達 **31.1%** 的專案在中途慘遭腰斬取消，未曾交付任何一行程式碼。
- 剩餘的 **52.7%** 專案嚴重超支（平均超支 189%），且交付功能不到原本承諾的一半。

這場危機的深層病因在於**「分析癱瘓 (Analysis Paralysis)」**：專案耗費一至兩年撰寫完美無暇的巨篇規格書，當軟體終於被編譯出來時，市場早已天翻地覆。



圖 2.4.1：傳統官僚 vs. 敏捷協同。傳統團隊在堆疊成山的規格書與甘特圖中爭論合約文字；敏捷團隊圍坐在白板前，透過可運行的活生生軟體與面對面溝通快速前行。

2.4.1 經驗主義過程控制 (Empirical Process Control)

傳統計畫驅動模型假設世界是**「預定義過程控制 (Defined Process Control)」**（如同化學工廠蒸餾或晶圓製造）：只要環境受控，每次輸入相同的原料，必能透過既定公式產出確定結果。

敏捷宗師們指出：**軟體開發是極具探索性的複雜知識創造工作**，必須由**經驗主義過程控制 (Empirical Process Control)** 治理，立足於三大支柱：

經驗主義三大支柱	具體工程定義與運作機制
1. 透明性 (Transparency)	專案的真實狀態、技術瓶頸、未解決的缺陷與真實進度，必須無條件對所有利害關係人保持公開可見，嚴禁隱匿報喜不報憂。
2. 檢驗性 (Inspection)	團隊必須以高頻率定期檢驗程式碼品質、衝刺目標達成度與架構完整性（例如每日立會、持續整合流水線、衝刺審查會議）。
3. 適應性 (Adaptation)	一旦檢驗發現偏差、需求變更或代碼劣質，團隊必須**立即修正行為**或調整產品待辦清單，絕不盲目死守過時計畫。

2.4.2 敏捷宣言四大核心價值 (The 4 Core Values)

2001 年 2 月，十七位軟體先驅齊聚美國猶他州雪鳥滑雪勝地。他們拋棄了各自所倡導之特定方法論的門戶之見，提煉出了震撼業界的**《敏捷軟體開發宣言》 (The Agile Manifesto)**：



圖 2.4.2：敏捷價值天平圖。右項各具其輔助價值，但敏捷堅定將重心與最高優先級賦予左項之以人為本與可運行軟體。

1. **個人與互動** 重於 流程與工具
   (Individuals and interactions over processes and tools)
   解讀： 最頂級的工具也無法拯救溝通不良的團隊。面對面的直接對話，永遠比在 Jira 系統上互丟工單高效十倍。
2. **可運行的軟體** 重於 詳盡的文檔
   (Working software over comprehensive documentation)
   解讀： 軟體進度唯一的真實度量是「能跑的程式碼」。文檔應當具備明確目的（如架構草圖、API 合約），但若文檔編寫阻礙了可執行軟體的交付，文檔便是浪費。
3. **客戶協同合作** 重於 合約協商
   (Customer collaboration over contract negotiation)
   解讀： 傳統合約預設雙方為敵對防禦關係。敏捷將客戶視為同一條船上的每日協同夥伴，共同探索並驗證真實價值。
4. **回應變化** 重於 遵循計畫
   (Responding to change over following a plan)
   解讀： 計畫只是一種假設。當市場或使用者反饋證明假設錯誤時，迅速調整航向才是最理性的工程抉擇。

> 💡 *「也就是說，儘管右項各具其價值，但我們更重視左項的價值。」*

2.4.3 敏捷軟體開發十二項指導原則 (Summary)

原則編號與主題	敏捷十二項指導原則核心內涵
1. 滿意客戶	透過及早且持續交付具價值的軟體以滿足客戶。
2. 擁抱變更	即使在開發後期，亦歡迎需求變更，並善用變革為客戶創造競爭優勢。
3. 頻繁交付	以數週至數月之短週期頻繁交付可運行的軟體，且週期越短越好。
4. 緊密協同	業務人員與開發團隊在整個專案期間必須每天一起協同工作。
5. 激勵人才	圍繞具備積極動力的個人建構專案，給予所需的環境、支援與充分信任。
6. 面對面交談	在開發團隊內部傳達資訊最有效率且效果最好的方式是面對面溝通。
7. 核心度量	可運行的軟體（Working Software）是衡量專案真實進度的主要尺規。
8. 可持續步調	敏捷提倡可持續的開發步調；贊助方、開發者與使用者應能長期維持穩定節奏。
9. 追求卓越	持續關注優良的工程技術與卓越架構設計，能大幅增強團隊的敏捷度。
10. 化繁為簡	追求「將未完成的不必要工作量最大化」的簡約藝術至關重要。
11. 自組織團隊	最好的系統架構、需求規格與設計方案，皆出自於自組織（Self-Organizing）團隊。
12. 定期反思	團隊定期回顧自省如何變得更有效率，並據此相應調整與優化團隊行為。

🤷 觀念檢測 (CCQ 5) — 敏捷宣言價值實踐

題目

敏捷宣言宣稱：*「可運行的軟體重於詳盡的文檔。」* 這項價值在實務工程中主要倡導何種行為？

- A) 嚴格禁止工程團隊撰寫任何架構設計文件或 API 規格合約。
- B) 雖然文檔具有其輔助價值，但團隊應將交付可點擊執行的軟體系統置於最優先級。
- C) 專案進度完全不需要撰寫程式碼，只需由客戶口頭認可即可。
- D) 將所有軟體文檔直接替換為行銷部門的投影片。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

🤦 觀念檢測 (CCQ 6) — 敏捷原則八之可持續開發步調

題目

敏捷原則第八條指出：*「敏捷流程提倡可持續的開發步調。發起人、開發者和使用者應能長期維持恆常穩定的步調。」* 其最核心的工程動機為何？

- A) 避免因長時間過勞導致代碼品質劣化、累積致命缺陷以及工程團隊耗竭流失。
- B) 強制工程師每週必須提交超過一百次無意義的 Git Commit 記錄。
- C) 限制開發團隊每天最多只能撰寫五十行以內的原始碼。
- D) 確保軟體永遠不需要在生產環境中進行重大版本發行。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

2.5 敏捷專案管理 — Scrum 與看板 (Scrum & Kanban)

敏捷宣言確立了崇高的哲學，但並未給出日常工作的具體操作守則。為此，業界發展出了各類專案管理框架。

> ⚠️ **關鍵工程邊界**：敏捷專案管理框架治理的是**「工作如何被協調、排程與追蹤」。**它們對**「程式碼如何被架構、編程與測試」**保持刻意的沉默。若忽視技術工程紀律，盲目導入 Scrum 只會演變為災難性的「疲軟 Scrum (Flaccid Scrum)」。

圖 2.5.1：Scrum vs. 看板。Scrum 倚賴固定長度的時間盒衝刺 (Sprints) 推進；看板則倚賴拉動系統與嚴格的在製品 (WIP) 限制，追求極致平滑的持續流動。

2.5.1 Scrum 框架：角色、工件與四大儀式

由 Ken Schwaber 與 Jeff Sutherland 創立的 Scrum，是全球資訊產業普及率最高的敏捷管理框架。



圖 2.5.2：Scrum 完整生命週期。PO 梳理產品待辦清單，團隊在衝刺規劃中拉取任務，於 1～4 週封閉衝刺中透過每日立會對齊進度，最終交付通過 DoD 的增量，經由審查會議演示並在回顧會議中自我改進。

Scrum 三大權責平衡角色 (Roles)

1. **產品負責人 (Product Owner · PO)：** 商業價值的單一代表。全權掌管產品待辦清單，負責撰寫使用者故事、排定優先順序並極大化投資報酬率 (ROI)。PO 決定**「做什麼 (What)」**與**「先做什麼」**。
2. **Scrum 專家 (Scrum Master · SM)：** 流程教練與僕人式領導者 (Servant Leader)。不指派任務、不查核進度；專注於掃除團隊阻礙 (Impediments)、保護團隊免受外界干擾並確保 Scrum 原則被正確實踐。
3. **開發團隊 (Developers)：** 具備自組織 (Self-Organizing) 特質的跨職能工程團隊。團隊自主決定**「如何做 (How)」**以及在本次衝刺中能承諾消化多少工作量。

Scrum 三大工件與完成定義 (DoD)

- **產品待辦清單 (Product Backlog)：** 依商業價值排序的系統全集清單。
- **衝刺待辦清單 (Sprint Backlog)：** 開發團隊在當前衝刺承諾完成的任務子集與工作執行計畫。
- **增量 (Increment) 與完成定義 (Definition of Done · DoD)：** 唯有** 100% 符合團隊預先協議的完成定義 (DoD)** 之工作項目，方能計入增量。這通常包含：代碼編寫完成、通過單元測試、通過同儕 Code Review、合入主幹通過 CI、部署至預發環境並通過驗收標準。

Scrum 四大核心儀式 (Ceremonies)

1. **衝刺規劃會議 (Sprint Planning)：** 確立本次**衝刺目標 (Sprint Goal)**，團隊從待辦清單拉取並拆解工作項目。
2. **每日立會 (Daily Scrum / Standup)：** 每日 15 分鐘站立同步會議，聚焦於推進衝刺目標：*我昨天完成了什麼？今天計畫做什麼？眼前有何阻礙？*
3. **衝刺審查會議 (Sprint Review)：** 衝刺末期向客戶與利益關係人進行**活體軟體現場演示**，直接聽取最真實的商業反饋。
4. **衝刺回顧會議 (Sprint Retrospective)：** 衝刺末期的內部閉門自省會議，聚焦於「人、關係、流程與工具」：*哪些協作順暢？哪些引發摩擦？下期我們承諾落實哪一項具體改善？*

2.5.2 看板框架：持續流動與拉動系統 (Kanban)

源自日本豐田汽車 (Toyota) 精益製造思維的看板方法，徹底拋棄了固定時間盒的枷鎖，轉而追求**持續流動 (Continuous Flow)**。



圖 2.5.3：具備 WIP 限制的看板。各欄位上方的數字代表在製品上限。當下游塞車時，上游工程師停止盲目開新票，全員協力掃除瓶頸，實踐「停止開新工，專注推完手頭事」。

看板四大核心實踐

1. **工作流程可視化 (Visualize the Workflow)：** 將所有任務切分成卡片，展示於多階段看板欄位中：`[Backlog]` → `[Ready]` → `[In Progress]` → `[Code Review]` → `[Done]`。
2. **限制在製品數量 (Limit Work In Progress · WIP 限制)：**
   - 強制在特定欄位設定同時並行卡片上限（如 `Code Review [上限: 2]`）。
   - **核心哲學：** *"Stop starting, start finishing!" (停止盲目開新工，專注把手頭任務做完！)* 當卡片達上限，上游工程師必須停筆，協助下游同事審查代碼，掃除塞車。
3. **管理與度量流動 (Manage Flow)：** 監控前置時間 (Lead Time，從提問到上線) 與週期時間 (Cycle Time，從開工到上線)。
4. **制定明確流程政策 (Make Policies Explicit)：** 卡片進入下一欄位必須具備毫無歧義的守門準則。

2.5.3 Scrum vs. 看板：架構全景對比

比較維度	Scrum 框架	看板方法 (Kanban)
節奏與週期	固定長度時間盒（1～4 週衝刺）	連續無中斷之平滑流動
發行時機	衝刺結束時或隨需發行	單一任務達標即可隨時持續交付
變更接納政策	衝刺期間鎖定目標，不建議插單	只要 WIP 欄位有空位，隨時拉取
在製品限制機制	透過團隊衝刺容量 (Velocity) 間接限制	在看板各欄位上方直接標註 WIP 上限數字
角色規範	強制設定 PO、SM、開發團隊角色	無預設角色；直接疊加於現有組織架構
核心衡量指標	衝刺速率 (Velocity)、燃盡圖	前置時間 (Lead Time)、週期時間 (Cycle Time)

🤔 觀念檢測 (CCQ 7) — 看板 WIP 限制目的

題目

在看板 (Kanban) 流程框架中，對看板欄位強制設定嚴格的「在製品數量上限 (WIP Limits)」主要工程目的為何？

- A) 限制工程師每日能夠修改的程式碼檔案總數。
- B) 消除多工切換耗損、暴露出流程瓶頸，並迫使團隊在開啟新工作前先將既有任務推進至完成。
- C) 迫使軟體團隊必須恢復傳統瀑布模型的年度驗收測試。
- D) 確保軟體專案的所有架構設計皆由外部顧問獨立完成。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

🤔 觀念檢測 (CCQ 8) — 衝刺回顧會議之核心目標

題目

在 Scrum 框架中，每個衝刺末期召開的「衝刺回顧會議 (Sprint Retrospective)」其最主要的核心目標是什麼？

- A) 向外界利益關係人正式演示可運行的軟體增量以獲取商業反饋。
- B) 審視團隊內部的人際協同、工程流程與工具實踐，並制定具體的行動改善方案。
- C) 針對落後進度的工程師個人進行公開績效檢討與懲處。
- D) 將整個軟體專案的所有產品待辦清單全面銷毀重來。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

2.6 速度背後的隱形成本 — 技術債 (Technical Debt)

在追逐上線速度的誘惑下，團隊常採取走捷徑的做法：跳過單元測試、複製貼上重複代碼、硬編碼業務規則並繞過架構審查。

1992 年，敏捷先驅 **Ward Cunningham** 提出了著名的金融比喻：**技術債 (Technical Debt)**。

金融借貸概念	對應之軟體工程實況與代價
借入本金 (The Principal)	為了趕在行銷期限前發布，所刻意走捷徑寫下的劣質、未經測試、緊密耦合之代碼。
償還複利利息 (The Compounding Interest)	在未來每一次嘗試新增功能或修改既有系統時，工程團隊被迫額外付出的龐大摸索、除錯、回歸缺陷排查與溝通損耗時間。
技術破產 (Technical Bankruptcy)	當累積的技術債利息吞噬了團隊 100% 的研發產能時，系統陷入完全停滯，任何微小修改都會引爆大面積崩潰，團隊只剩無休止的日常救火。



圖 2.6.1：技術債隱喻。表面光鮮亮麗的商業功能大樓，底層地基卻是由生鏽鐵絲、腐爛木樁與毫無測試的代碼隨意拼湊而成。未償還的負債終將引發地基崩塌。

2.6.1 技術債四象限與惡性循環

技術債並非全是由惡意偷懶造成。Martin Fowler 將其分類為四象限：

- **有意識且謹慎的負債 (Deliberate & Prudent)：** 「我們必須在下週展覽前先驗證商業模式，我們先發布硬編碼版本，但已在下個衝刺排定重構預算。」（健康的商業策略）。
- **無意識且魯莽的負債 (Inadvertent & Reckless)：** 「什麼是物件導向設計原則？我們把這五千行邏輯全寫進同一個 Controller 就好。」（缺乏專業素養）。



圖 2.6.2：Martin Fowler 技術債四象限。以「有意識 vs. 無意識」與「審慎 vs. 魯莽」兩大維度劃分。唯有審慎且有意識的負債才具備戰略性借貸價值；任何魯莽偷工減料或工程無知的負債，終將導致架構侵蝕與研發速率崩跌。

2.6.2 Martin Fowler 的警語：「疲軟 Scrum (Flaccid Scrum)」

Martin Fowler 提出「疲軟 Scrum」以抨擊業界的畸形現象：

- 企業全盤照抄了站立會議、衝刺倒數、故事點估算與 Jira 看板等**表面管理儀式**。
- 卻**徹底拋棄了自動化測試、持續重構、TDD 與乾淨架構等核心技術實踐**！
- 團隊淪為只顧狂產低劣代碼的「功能工廠 (Feature Factory)」，不出兩年，系統便走向無法維護的死路。

2.6.3 軟體架構侵蝕的四部曲

缺乏工程治理的代碼庫，必將經歷**架構侵蝕 (Architectural Erosion)**：

1. **巨石泥球 (Big Ball of Mud)：** 模組邊界全面瓦解，全局變數與跨層呼叫四溢。
2. **回歸測試地獄 (Regression Testing Hell)：** 修復 A 模組的登入臭蟲，意外導致 B 模組的結帳計算崩潰。
3. **恐懼變更代碼 (Fear to Change)：** 工程師對核心邏輯產生恐懼心理，不敢觸碰任何程式碼。
4. **打掉重寫的末日循環 (The Big Rewrite)：** 團隊宣布系統已病入膏肓只能全盤打掉重寫，然而新團隊在新專案中又重蹈覆轍，再次走向破產。

🤦 觀念檢測 (CCQ 9) — 技術債之複利利息本質

題目

依據 Ward Cunningham 提出的「技術債 (Technical Debt)」金融隱喻，下列何者代表軟體組織在未來所必須支付的「複利利息 (Interest)」？

- A) 每年向公有雲端供應商支付的伺服器虛擬機器租賃費用。
- B) 因架構混亂耦合與缺乏測試，導致後續每次新增或修改功能時額外耗費的摸索、除錯與修補代價。
- C) 發放給全體資深軟體架構師的年度專案分紅獎金。
- D) 購買商業專利編譯器軟體授權的固定折舊費用。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

🤦 觀念檢測 (CCQ 10) — 疲軟 Scrum 之批判核心

題目

Martin Fowler 提出著名的**「疲軟 Scrum (Flaccid Scrum)」**一詞，是用來針砭軟體工程實務中的哪項重大失衡？

- A) 全面導入 Scrum 的管理儀式與表象名詞，卻徹底拋棄了 TDD、持續重構與 CI 等技術工程實踐。
- B) 拒絕使用昂貴的商業 Jira 專案追蹤軟體，堅持使用物理實體白板與紙本便利貼。
- C) 允許產品負責人在衝刺規劃會議進行期間微調待辦清單的排序。
- D) 強制在每一次 Git Commit 提交時必須由自動化 CI 流水線執行單元測試。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

🗣️ 課堂互動討論 3 — 技術債與商業速度的生死抉擇（雙人小組討論）

> 💡 **雙人小組實戰討論：商業展示窗口與工程技術債的權衡**
>
> 你們現在是某成長型金融科技新創 (Series-A Fintech Startup) 的技術主管團隊。再過 3 週，執行團隊將向頂級創投機構進行一場關鍵現場 Demo，爭取 500 萬美元的 A 輪資金注入；若融資失敗，公司現金流將在 60 天內耗盡。
>
> - **工程殘酷現狀：** 核心支付微服務當初為了趕黑客松原型拼湊而成，目前自動化測試覆蓋率為 0%，代碼模組高度耦合，且併發交易量超過 20 req/s 時會偶發資料庫死結當機。
> - **產品總監的強烈要求：** 產品長在會議中拍桌要求：*「投資人 Demo 必須展現最新潮的一鍵加密貨幣支付功能！如果沒有這個亮點，競爭對手就會把投資額度搶走！」*
>
> **雙人小組討論問題：**
>
> 1. **戰略決策制定**：你們團隊會採取哪條路線？
>   - *路線 A（純粹主義者）*：斷然拒絕新功能，堅持未來 3 週全面凍結開發、專心重構支付服務並補齊測試。
>   - *路線 B（賭徒心態）*：硬著頭皮把加密貨幣程式碼疊在脆弱的微服務上，並在 Demo 當天祈禱不要觸發併發死結。
>   - *路線 C（實用主義架構師）*：為 Demo 開發一套獨立沙盒 (Sandbox/Mock) 流程，在不污染核心交易庫的前提下完成吸睛展示，同時向高層取得約束力協議：獲得融資後的頭兩個 Sprint 100% 用於償還架構債。
> 2. **技術債象限對照**：此決策屬於 Martin Fowler 技術債象限中的「審慎借貸 (Prudent Debt)」還是「魯莽借貸 (Reckless Debt)」？有哪些工程安全防護罩能防止 deliberate debt 惡化為不可逆的「疲軟 Scrum」？

2.7 卓越技術紀律 — 極限編程 (Extreme Programming · XP)

為了解救深陷技術債泥淖的團隊，軟體工程大師 **Kent Beck** 於 1996 年開創了**極限編程 (Extreme Programming · XP)**。XP 是專注於**程式碼紀律**、**技術卓越與持續重構**的敏捷工程內核。



圖 2.7.1：極限編程 (XP)。工程師透過結對編程進行即時審查，在 TDD 測試驅動的安全網下大膽重構，以簡單設計為目標，確保系統永遠處於最高健康度。

2.7.1 為何稱為「極限 (Extreme)」？

Kent Beck 提出了激進的工程原則：**若一項工程習慣被證明對軟體品質有益，我們就該將其推向日常極致！**

- *代碼審查很好？* → 結對編程 (Pair Programming)：每秒鐘都在進行雙人即時審查！
- *測試很好？* → 測試驅動開發 (TDD)：在寫生產代碼前，**必須先寫出會報錯的自動化測試**！
- *整合很好？* → 持續整合 (CI)：每天主幹整合數十次！
- *簡潔很好？* → 簡單設計 (Simple Design)：只設計能通過今日測試的最精簡架構！



圖 2.7.2：XP 核心工程實踐。四大實踐環環相扣，構築抵禦技術債與架構劣化的鋼鐵防護網。

2.7.2 測試驅動開發 (TDD)：紅燈-綠燈-重構

TDD 顛覆了直覺順序：**沒有失敗的自動化測試，絕不准寫任何一行正式程式碼！**

開發遵循 3～5 分鐘一次的神聖**紅燈-綠燈-重構循環 (Red-Green-Refactor Cycle)**：

TDD 循環步驟	核心工程動作	品質防線與目標
1. 🔴 **紅燈 (Red)**	撰寫一個微小但必定失敗之自動化單元測試	站在呼叫者視角定義清楚的介面合約與邊界條件
2. 🟢 **綠燈 (Green)**	以最快速度撰寫最少量的生產代碼讓測試通過	快速驗證邏輯可行性（即使暫時硬編碼亦可）
3. 🔵 **重構 (Refactor)**	在全套綠燈測試保護下，消除重複代碼與壞味道	改善內部結構與可讀性，且測試必須始終維持全綠燈通過



圖 2.7.3：TDD 紅綠重構循環。紅燈逼迫思考介面合約，綠燈驗證邏輯可行，重構則在安全網下提升代碼體質。

1. 🔴 **紅燈階段 (Red)：** 撰寫一個微小的單元測試，執行並確認其必定失敗。這會逼迫工程師站在「呼叫者」視角思考 API 的命名、參數傳遞與邊界返回值。
2. 🟢 **綠燈階段 (Green)：** 用最直接甚至「骯髒」的方法寫出最少量代碼讓測試變綠（即使硬編碼回傳常數亦可），快速確立功能可行性。
3. 🔵 **重構階段 (Refactor)：** 在全套測試維持綠燈的前提下，大膽抽取公用邏輯、消除重複代碼並重整變數命名。

2.7.3 持續重構與簡單設計四大原則

- **Martin Fowler 經典重構定義：** *「在不改變軟體外在可觀察行為的前提下，調整內部結構，使其更易於理解且修改成本更低。」*
- **Kent Beck 簡單設計四大原則 (按優先級嚴格排序)：**
  i. **通過所有測試 (Passes all tests)：** 具備客觀的自動化測試驗證。
  ii. **清晰揭示意圖 (Reveals intention)：** 命名明確，程式碼即文檔。
  iii. **不包含重複邏輯 (No duplication · DRY 原則)：** 系統中沒有複製貼上的代碼。
  iv. **元素最少化 (Fewest elements)：** 刪除一切無用抽象，恪守 **YAGNI** (*You Aren't Gonna Need It*)。

2.7.4 結對編程：駕駛員與領航員

結對編程由兩位工程師坐在同一工作站、共用一組鍵盤滑鼠協同工作，並**每 30～60 分鐘動態互換角色**：

比較維度	駕駛員 (The Driver · 戰術執行)	領航員 (The Navigator · 戰略洞察)
實體操作狀態	雙手敲擊鍵盤與滑鼠，實際輸入程式碼	雙手離開鍵盤，專注於即時審閱代碼
思考聚焦層次	專注於當前行代碼之語法、變數與演算法實作	思考極端邊界條件、空指標異常與潛在併發漏洞
品質把關責任	專注於讓當下的 TDD 紅綠測試快速通過	把關宏觀系統架構，審視與全局模組之契合度
視野尺度	**戰術級微觀專注**（每 30～60 分鐘互換）	**戰略級巨觀視野**（每 30～60 分鐘互換）



圖 2.7.4：結對編程之雙人協同。駕駛員戰術編程，領航員戰略審查，在代碼輸入當下消滅缺陷並消除巴士係數。

- **實證工程效益：** 雙人協同使軟體缺陷率大幅下降 15%～50%，代碼在鍵入當秒完成即時審查，並徹底消滅因關鍵人員離職引發專案停擺的「巴士係數 (Bus Factor)」風險。

🙋‍♂️ 觀念檢測 (CCQ 11) — 結對編程領航員之核心職責

題目

在極限編程 (XP) 的結對編程 (Pair Programming) 實踐中，「領航員 (Navigator)」的最主要核心職責是什麼？

- A) 專注於敲擊鍵盤語法並在本地終端機執行指令編譯。
- B) 退後一步進行宏觀戰略思考，即時審閱代碼結構、推敲極端邊界條件並把關系統架構。
- C) 擔任專屬的 Scrum 敏捷教練並負責在 Jira 系統中拖動任務卡片。

- D) 負責與客戶進行法律合約協商並審批團隊年度工程預算。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

🙋‍♂️ 觀念檢測 (CCQ 12) — TDD 重構階段之核心目標

題目

在極限編程的「測試驅動開發 (TDD)」紅綠重構循環中，「重構 (Refactor)」階段的特定工程目標是什麼？

- A) 為模組增添全新的業務功能並擴展其對外的公共 API 介面合約。
- B) 在確保所有既有自動化測試持續維持綠燈通過的前提下，改善程式碼的內部架構、消除重複並提升可讀性。
- C) 徹底刪除所有執行時間超過一秒的自動化單元測試以加速 CI 構建。
- D) 將應用系統從物件導向語言強行全盤改寫為純函式語言。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

2.8 系統架構與協同文化 — DevOps

當敏捷與 XP 徹底解放了開發團隊的內部產能後，軟體交付的瓶頸轉移至開發與維運之間的組織邊界。

長期以來，IT 組織深陷於**「混亂之牆 (The Wall of Confusion)」**：

- **開發團隊 (Dev) 的考核指標：** 快速發布新功能、擁抱商業變更。
- **維運團隊 (Ops) 的考核指標：** 維持伺服器 99.99% 高度穩定、極力抗拒變更。

- **慘痛結果：** 開發團隊將編譯好的代碼黑箱拋過磚牆；半夜兩點線上當機時，雙方陷入互相指責的推諉惡夢。



圖 2.8.1：混亂之牆。開發與維運考核指標的對立，引發了組織內部的撕裂與發行恐慌。DevOps 的使命便是推倒此牆，共擔工程責任。

2.8.1 何謂 DevOps？

DevOps 是一場**融會文化、流程與工具的現代工程運動**。Amazon 技術長 Werner Vogels 提出了經典名言：*「誰建造了它，誰就負責維運它 (You build it, you run it)。」*

DevOps 核心支柱由 **CALMS 架構**完整定義：

- **Culture (文化)：** 開發與維運共擔責任、崇尚跨領域同理心與無指責事後檢討 (Blameless Postmortems)。
- **Automation (自動化)：** 徹底消滅手動部署，將構建、測試、部署全面納入自動化傳送帶。
- **Lean (精益)：** 縮小交付批次規模、消滅交接浪費。
- **Measurement (度量)：** 依靠資料與客觀指標監控流水線效能與伺服器健康度。
- **Sharing (共享)：** 打破知識黑箱，在組織內部開放透明地共享維運經驗。

2.8.2 持續整合 (Continuous Integration · CI)

持續整合 (CI) 是一項工程紀律，要求所有工程師**每日至少數次**將代碼合併回共用主幹 (**Trunk-Based Development**)：

- 徹底終結數月不合入主線的「分支合併地獄 (Merge Hell)」。
- **每次 Git Push 立即觸發自動化 CI 檢驗流水線：**

i. *環境建構 (Build)：* 於乾淨容器中拉取代碼並編譯。
ii. *靜態安全掃描 (Lint & SAST)：* 檢查代碼異味與安全漏洞。
iii. *自動化測試 (Tests)：* 執行數千個單元與整合測試。若有任何一項失敗，流水線立即紅燈報警 (**Fail Fast**)，修復主幹成為全隊最高優先。
iv. *產出工件 (Artifact Packaging)：* 打包為不可變之 Docker 容器映像檔。



圖 2.8.2：端到端 CI/CD 自動化流水線。從本機代碼提交到雲端生產環境，透過全自動化測試、打包與發布，打造高可靠度的現代軟體工廠。

2.8.3 持續交付 (CD) vs. 持續部署 (CD)

自動化流水線策略	前段自動化流程	進入正式生產環境 (Production) 之最後一步
持續交付 (Continuous Delivery)	本機 Push ➔ 自動化 CI 編譯與測試 ➔ 自動部署至類生產環境 (Staging)	已具備隨時上線能力，但推向生產環境**需經由業務主管手動點擊核准按鈕**（例如配合行銷活動時機）
持續部署 (Continuous Deployment)	本機 Push ➔ 自動化 CI 編譯與測試 ➔ 自動部署至類生產環境 (Staging)	**完全無人工點擊閘門！**全套測試通過後，系統自動在數分鐘內直通推上正式生產環境面對真實使用者

2.8.4 基礎設施即程式碼 (IaC) 與生產環境可觀測性

- **基礎設施即程式碼 (Infrastructure as Code · IaC)：** 徹底告別過去手動登入雲端後台點擊滑鼠設定伺服器的原始作法。以 Terraform、Docker、Ansible 等**宣告式代碼檔案**定義伺服器、負載平衡器與 K8s 叢集，讓基礎設施具備版本控制與一鍵重現能力。
- **可觀測性三大黃金支柱 (Observability)：**
  i. **指標 (Metrics)：** 數值時間序列資料，監控伺服器 CPU、記憶體與 HTTP 延遲。

ii. **日誌 (Logs)：** 結構化、帶有時間戳記的事件運行記錄。

iii. **分散式追蹤 (Distributed Traces)：** 追蹤單一 HTTP 請求在數百個微服務節點間的流轉耗時，快速揪出瓶頸。

2.8.5 DORA 四大指標：科學度量工程效能與穩定度

Google **DORA (DevOps Research and Assessment)** 團隊經過數千家企業大規模實證研究，證明**頂尖團隊不需要在速度與穩定性之間做妥協，兩者兼得**：

Google DORA 指標名稱	衡量維度與工程意義	精英組織 (Elite) 表現水準
1. 部署頻率 (Deployment Frequency, DF)	**交付吞吐量**：成功發行並部署至生產環境的頻率	隨需部署（每日數次以上）
2. 變更前置時間 (Lead Time for Changes, LTTC)	**交付速度**：從程式碼提交 (Commit) 至在生產環境成功運行的時間	小於 1 小時
3. 變更失敗率 (Change Failure Rate, CFR)	**系統穩定度**：部署至生產環境後導致線上服務降級或需立即修補的比例	0% ～ 15%
4. 服務恢復時間 (Mean Time to Restore, MTTR)	**系統強健度**：線上生產環境發生重大事故至完全修復恢復服務的時間	小於 1 小時

🤔 觀念檢測 (CCQ 13) — 持續交付 vs 持續部署

題目

在現代 DevOps 實務中，「持續交付 (Continuous Delivery)」與「持續部署 (Continuous Deployment)」在實務維運上的根本決定性差異為何？

- A) 持續交付需要仰賴人工編譯原始碼；持續部署則實現編譯自動化。
- B) 持續交付在預發環境中暫停並需經由人工商業決策審批發行；持續部署則在通過全套自動化測試後直接自動推上生產環境。
- C) 持續交付專門用於行動 App 開發；持續部署專門用於關聯式資料庫。
- D) 持續交付完全不需單元測試；持續部署強制要求結對編程。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

2.9 現代新前沿 — AI 規格驅動流程 (AI Spec-Driven Engineering)

我們正式來到軟體流程工程的最前沿：**生成式 AI 時代的工程範式革命**。

隨著大型語言模型與自主編程代理人（如 Claude Code, Gemini CLI, Cursor, Devin）的普及，手動敲擊程式碼的邊際成本正在急劇歸零。然而，代碼生成速度的暴增，反而引發了前所未有的架構與品質危機。



圖 2.9.1：感覺編程 vs. 規格驅動 AI。隨意聊天拼貼代碼（左）看似神速，卻製造出大量脆弱玩具與暴增的代碼流失率；以形式化規格約束 AI 代理人並由自動化流水線守門（右），方能打造可長期維運的工業級系統。

2.9.1 「感覺編程 (Vibe Coding)」的陷阱與代碼流失率

業界新詞 **"Vibe Coding" (感覺編程 / 氛圍編程)** 指的是開發者不寫規格、不看架構，單純用模糊的自然語言跟 AI 閒聊，憑感覺與表面 Demo 隨意接受生成的程式碼。

對玩具專案而言這很有趣，但對工業級系統卻是災難：

- **GitClear 對 1.5 億行代碼的實證研究：** 在缺乏規格約束的 AI 輔助專案中，**程式碼流失率 (Code Churn，即代碼在提交兩週內即遭廢棄刪除的比例) 暴增了一倍以上**！
- AI 擅長生成「看似正確但內部充滿幻覺、死角與競爭條件」的脆弱代碼。若無工程防線，系統將迅速死鎖。

2.9.2 感覺編程 vs. 規格驅動 AI 之全景對照

比較維度	感覺編程 (Vibe Coding · 反模式)	規格驅動 AI (Spec-Driven AI · 工程範式)
核心哲學	提示詞先行；憑表面直覺與 Demo 接受代碼	規格先行；以確定性自動化守門員檢驗產出
單一真理來源 (SSOT)	易消逝的聊天歷史與模糊對話上下文	具 Git 版本控制之結構化規格書 (`SPEC.md`)
人類工程師定位	被動的代碼搬運工與隨性發問者	系統架構師、約束定義者與高階品質把關者
驗證守門機制	人工肉眼隨意點擊畫面驗證	確定性編譯器、靜態安全分析 (SAST) 與自動測試
專案可持續性	規模超過千行時代碼迅速崩塌	具備長期演進性與工業級架構可維護性

2.9.3 代理人回饋迴路三部曲 (The 3-Step Agentic Loop)

迴路步驟	執行主體	具體工程產出與驗證機制
步驟 1：形式化規格定義	人類系統架構師	以 Markdown 定義無歧義之資料綱要、API 介面合約、邊界約束與驗收測試準則
步驟 2：自主代理人執行	AI 編程代理人	在受控隔離沙盒中分析上下文，自主編寫代碼，讀取編譯/測試錯誤並自我修正
步驟 3：確定性驗證守門員	CI/CD 流水線 & 人類審查	由編譯器、Linter、安全掃描與全套測試客觀檢驗，通過後由人類進行架構審核合入主幹

2.9.4 AI 軟體工程四大黃金法則

1. **規格作為唯一的真實來源 (SSOT)：** LLM 上下文記憶有限，結構化文檔 (`SPEC.md` , `ARCHITECTURE.md`) 是指引 AI 代理人的永久基石。
2. **確定性沙盒與自動化守門員：** 絕不輕信 AI 自我宣稱的「保證沒問題」，唯有通過編譯器與單元測試綠燈方為真理。
3. **人類在迴路的高階審查 (Human-in-the-Loop)：** 人類退居打字幕後，全面升維專注於架構邊界、資料隱私、威脅建模與工程倫理。
4. **小步模組化推進：** 不要求 AI 一次性寫出巨石系統，而是細拆為微小功能切片，分批驗證提交。

🤦 觀念檢測 (CCQ 14) — AI 規格驅動之驗證守門員角色

題目

在現代「AI 規格驅動開發 (AI Specification-Driven)」實務中，自動化 CI/CD 驗證守門員的最主要核心角色是什麼？

- A) 阻止人類開發者親自審閱人工智慧所生成的代碼產物。
- B) 在 AI 生成的程式碼合入生產環境前，強制執行確定性品質檢查、測試合規性驗證與缺陷防堵。
- C) 將自然語言提示詞直接轉換為公有雲端供應商的月度扣款帳單。
- D) 全面廢除傳統軟體規格書，改以未經驗證的龐雜聊天歷史紀錄替代。

課堂互動

▶ 點擊展開查看答案與詳細解析

2.10 重點總結、填空測驗與經典文獻

2.10.1 本章核心觀念填空自我檢測

檢視您對第二章 9 大流程主題的掌握程度：

1. 軟體流程包含四大通用核心活動：規格說明、設計與實作、**軟體驗證 (Validation)** 與 **軟體演進 (Evolution)**。
2. **V-模型 (V-Model)** 透過在前期制定規格的同時設計測試案例，落實了對稱式的前瞻品質預防。
3. 增量開發關注於**功能垂直切片**的交付；而疊代開發則專注於系統全貌的**漸進精煉打磨**。
4. 在 Henrik Kniberg 的 MVP 隱喻中，交付單一**車輪**無法提供任何位移價值，而以**滑板**作為起步能從第一天起驗證交通移動痛點。
5. 敏捷宣言四大價值強調**可運行的軟體**重於詳盡的文檔，**回應變化**重於遵循計畫。
6. 在看板方法中，團隊透過強制設定**在製品上限 (WIP Limits)**，消除多工切換並暴露出流程瓶頸。
7. 依據 Ward Cunningham 的金融隱喻，劣質代碼對後續開發所帶來的減速與摩擦，代表技術債的**複利利息 (Interest)**。
8. 極限編程的 TDD 實踐嚴格遵循**紅燈-綠燈-重構 (Red-Green-Refactor)** 循環，在安全網下持續改善代碼體質。
9. 在 DevOps 中，持續交付與持續部署的關鍵決定性差異，在於推入生產環境是否包含**人工商業決策審批閘門**。
10. 在 AI 輔助開發時代，專業團隊藉由將形式化**規格書 (Specifications)** 作為單一真理來源，並輔以自動化 CI 守門員，以根除「感覺編程」引發的代碼崩塌。

2.10.2 軟體流程常見實務問答 (FAQ)

- **Q1：敏捷開發是不是意味著工程師完全不需要寫任何文檔？**
  - *解答：* **完全不是。** 敏捷宣言倡導「可運行的軟體重於詳盡文檔」，而非「廢除文檔」。團隊應當撰寫有價值的「活體文檔」（如規格說明書、OpenAPI 介面合約、自動化測試案例），杜絕的是無人閱讀的官僚厚本手冊。
- **Q2：瀑布模型在今天是否已經徹底過時淘汰？**
  - *解答：* **並未淘汰。** 在硬體介面已鎖死、需求完全已知、且涉及極嚴格人命安全法規審查的領域（如醫療器材 FDA 認證、核能安全控制、航太飛行飛控系統），瀑布與 V-模型依舊具備無可取代的追溯性價值。
- **Q3：Scrum 與 DevOps 之間的關係為何？**
  - *解答：* Scrum 治理團隊協同節奏與優先級規劃（管理外殼），DevOps 則將敏捷延伸至工程自動化、持續部署與生產維運（技術內核）。精英團隊用 Scrum 規劃價值，用 DevOps CI/CD 流水線交付價值。

2.10.3 經典文獻與延伸閱讀

- **Ian Sommerville** (2016). *Software Engineering* (10th Edition). Pearson. *(軟體流程四大活動與生命週期之權威教科書)*
- **Kent Beck** (2004). *Extreme Programming Explained: Embrace Change* (2nd Edition). Addison-Wesley. *(極限編程開山經典之作)*
- **Martin Fowler** (2018). *Refactoring: Improving the Design of Existing Code* (2nd Edition). Addison-Wesley. *(代碼重構與抗擊技術債之聖經)*
- **Henrik Kniberg** (2015). *Scrum and XP from the Trenches* (2nd Edition). Crisp. *(Scrum 與 Kanban 實戰精髓指南)*
- **Nicole Forsgren, Jez Humble, Gene Kim** (2018). *Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps*. IT Revolution. *(DORA 四大指標與研發效能科學實證研究)*
- **Ward Cunningham** (1992). *"The WyCash Portfolio Management System"*. OOPSLA '92 Experience Report. *(技術債金融隱喻之起源報告)*
- **Winston W. Royce** (1970). *"Managing the Development of Large Software Systems"*. Proceedings of IEEE WESCON. *(瀑布生命週期模型之原始文獻)*

附錄：14 道課堂互動觀念檢測 (CCQ 1～14) 答案與題型總覽

題目號	互動檢測主題名稱	正確解答
CCQ 1	傳統瀑布模型之運作缺點（難以因應變更）	B
CCQ 2	V-模型之核心工程優勢（前置測試規畫）	B
CCQ 3	增量開發與疊代開發之本質概念區別	B
CCQ 4	Henrik Kniberg MVP 滑板隱喻之反模式癥結	B
CCQ 5	敏捷宣言價值實踐：可運行的軟體重於詳盡文檔	B
CCQ 6	敏捷原則八：維持可持續之恆常開發步調	A
CCQ 7	看板方法：強制設定在製品上限 (WIP Limits) 之工程目的	B
CCQ 8	Scrum 框架：衝刺回顧會議 (Sprint Retrospective) 核心目標	B
CCQ 9	Ward Cunningham 技術債金融隱喻：複利利息之體現	B
CCQ 10	Martin Fowler「疲軟 Scrum」所批判之核心病灶	A
CCQ 11	極限編程：結對編程中領航員 (Navigator) 之戰略職責	B
CCQ 12	測試驅動開發 (TDD)：紅綠循環中「重構」步驟之純粹性	B
CCQ 13	DevOps：持續交付 (Continuous Delivery) vs. 持續部署 (Continuous Deployment) 差異	B
CCQ 14	AI 規格驅動開發：自動化 CI/CD 驗證守門員之核心角色	B